



BRIGHT FUTURE FOR CHILDREN

Stichting Bright Future for Children

Beleidsplan 2023 - 2025

| | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum | 27 februari 2025 |
| Website | https://www.brightfutureforchildren.nl/ |
| Email | info@brightfutureforchildren.nl |
| Vestigingsadres | Houtstraat 14, 6001 SJ Weert |
| Telefoon | 06-53623485 (vz.) of 06-47708867 (secr.) |
| KvK | 71717463 |
| RSIN | 858822489 |

Inhoudsopgave

| | | |
|-----------|------------------------------------------------------------|----|
| | Voorwoord | 3 |
| 1. | Aanleiding oprichting Stichting Bright Future for Children | 4 |
| 2. | Missie | 5 |
| 3. | Visie op ontwikkelingssamenwerking | 6 |
| 4. | Samenstelling, deskundigheden en beloningsbeleid bestuur | 8 |
| 5. | Vrijwilligersbeleid en -vergoeding | 8 |
| 6. | Opheffing Stichting | 9 |
| 7. | Tuinbouwproject Karoninke gemeenschap | 9 |
| 8. | Projectorganisatie en projectbeheer | 9 |
| Bijlage 1 | Projectfasering | 11 |
| Bijlage 2 | Financiële meerjarenplanning | 12 |
| Bijlage 3 | Gerealiseerde activiteiten en projecten | 13 |

Voorwoord

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Bright Future for Children. Het sluit aan op de laatste versie (1.11) van de vorige beleidscyclus van 2018 t/m 2022. Het wordt elk jaar op basis van voortschrijdende inzichten en ervaringen geactualiseerd. Dit is de derde versie van de 2e beleidscyclus, die van 2023 t/m 2025 loopt.

In het beleidsplan maken we duidelijk waar we voor staan (visie), welke opdracht we ons hebben gesteld (missie), welke projecten we daarvoor willen realiseren en met wie we daarvoor willen samenwerken.

We hopen met onze missie 'Bijdragen aan de verbetering van het toekomstperspectief van jongeren in de regio Casamance in Zuid-Senegal' ook een bescheiden bijdrage te leveren aan de bestrijding van de toenemende clandestiene (economische) emigratie. Dit streven sluit aan bij het huidige beleid van de Senegalese overheid, die over het hele land voor jongeren en volwassenen scholingsprojecten opzet om hen (agrarische) basisvaardigheden bij te brengen, die hen in staat stellen om in Senegal een betere toekomst op te bouwen.

Voor de realisatie van onze lokale projecten zijn we met de formeel geregistreerde vereniging DECASA van Abéné een partnerschapsovereenkomst aangegaan. Daarin zijn afspraken gemaakt over het beheer van de projecten. Deze zijn in dit beleidsplan opgenomen.

In de bijlage bij dit beleidsplan treft u de projectfaseringen vanaf 2019 aan en van de daarop aansluitende financiële meerjarenplanningen.

We hopen dat het beleidsplan u inspireert om u voor de toekomst van jongeren in Afrika in te zetten om hun eigen plannen op een verantwoorde wijze te realiseren.

John van Heel

Voorzitter Stichting Bright Future for Children

1. Aanleiding oprichting Stichting Bright Future for Children

Familieband met dorp leidt tot persoonlijk initiatief

Het dorp Abéné is een toeristisch vissersdorp in de Casamance, de meest zuidelijke regio van Senegal. Het vormt één van de 16 dorpen van de gemeente Kafountine. Het ligt in de meest vruchtbare streek van het land: een bos- en waterrijk gebied met honderden exotische vogelsoorten.

De familie van Heel heeft door de jaren heen met het dorp een sterke band gekregen en voelt zich daardoor betrokken bij de ontwikkeling ervan. Tijdens een bezoek in 2016 aan de lagere school van het dorp vertelde de directeur dat de school overvol is. Elk leerjaar had 2 klassen met 60 à 70 kinderen.

Ondanks het feit dat er geen geld beschikbaar was om klassen te bouwen besloot de ouderraad toch om in een andere wijk een tweede lagere school te bouwen. Het zou onverantwoord geweest zijn om het aantal leerlingen per klas nog verder laten toenemen aangezien dit een zeer negatieve invloed zou hebben op het rendement.



In eerste instantie zou de nieuwe locatie als een dependance van de grote lagere school functioneren. Er werd een interim directeur aangesteld, die de opdracht kreeg om sponsors te zoeken voor de bouw van klaslokalen. In afwachting daarvan maakte de oudervereniging voor de klassen hutten van palmblederen.

Getroffen door deze nijpende situatie besloten John en zijn zonen Sem en Tim om zich voor de bouw van de benodigde klaslokalen in te spannen. Om een start te kunnen maken besloten ze om van hunzelf, vrienden, familie en collega's geld in te zamelen voor twee klaslokalen.

Getroffen door deze nijpende situatie besloten John en zijn zonen Sem en Tim om zich voor de bouw van de benodigde klaslokalen in te spannen. Om een start te kunnen maken besloten ze om van hunzelf, vrienden, familie en collega's geld in te zamelen voor twee klaslokalen.

Fundering 2 klaslokalen gefinancierd

Eind 2017 kon met ingezamelde geld de fundering van twee klaslokalen worden bekostigd. Een andere stichting financierde de bouw van één klaslokaal.

Schoollocatie erkend

De nieuwe school werd al in 2018 als een zelfstandige entiteit erkend door de Senegalese overheid. Deze erkenning hield in dat er een directeur werd toegewezen en dat voor de in werking zijnde klassen leerkrachten werden aangesteld.

Stichting Bright Future for Children opgericht

Uit oogpunt van transparantie en om sneller tot resultaten te komen werd begin 2018 besloten om voor de bouw van de school Stichting Bright Future for Children op te richten. De bestuursleden hebben een jarenlange intensieve band met het dorp. Sommigen waren eerder bij andere ontwikkelingsprojecten in het dorp betrokken.

De stichting is in mei 2018 geregistreerd bij de KvK. Om het eigenaarschap van de projecten in de dorpsstructuur te borgen is besloten om de projecten in samenwerking met een lokale partner te realiseren. De keuze daarvoor viel op DECASA omdat deze organisatie bij de ontwikkeling van de regio in eerste instantie uitgaat van de lokale verantwoordelijkheid.

2. Missie /doelen

Stichting Bright Future for Children heeft zich de volgende doelen gesteld:

- We willen een praktische bijdrage leveren aan de realisatie van voorzieningen, die direct of indirect ten goede komen aan de leefomstandigheden, educatie en ontwikkeling van kansarme kinderen;
- Met deze voorzieningen willen we kans van de kinderen op een goed toekomstperspectief vergroten.
- De educatieve basisvoorzieningen voldoen aan de overheidseisen en bieden toegang tot het aanwezige algemeen vormend of technisch vervolgonderwijs.
- Om de basisvoorzieningen uit te rusten verscheppen we schoolmeubilair.
- We realiseren onze doelstellingen in samenwerking met een lokale partner omdat we van mening zijn dat het van groot belang is dat de projecten ingebed zijn in de dorpsstructuur. We beschouwen onze partner als de projecteigenaar en onszelf als facilitator.
- We voeren ook projecten uit om een bijdrage aan de economische ontwikkeling van de regio. Daarom laten we de school door de plaatselijke bevolking bouwen met materialen vanuit de regio en ondersteunen we lokale inkomsten genererende initiatieven
- We hopen met onze missie een bescheiden bijdrage te leveren aan de bestrijding van de toenemende clandestiene (economische) emigratie, die o.a. het gevolg is van een gebrek aan voorzieningen, die een goed toekomstperspectief bieden.
- We willen onze krachten bundelen met andere ontwikkelingsorganisaties, die in Abéné of de directe omgeving actief zijn om tot gezamenlijke ontwikkelingsinitiatieven te komen, die op de behoeften van de plaatselijke en regionale bevolking aansluiten.
- We willen voorlichting en informatie geven over:
 - De ontwikkelingsbehoeften van de regio en het dorp Abéné in het bijzonder;
 - Het verloop van onze projecten
 - De via sponsoring verworven financiële en andere middelen;
 - De besteding van de verworven financiële middelen
- We vinden het uit oogpunt van binding en vertrouwen van belang om in alle opzichten transparant te zijn ten opzichte van onze donateurs, co-financiers en belangstellenden en onze partner in Abéné.

3. Visie op ontwikkelingsamenwerking

De visie van Stichting Bright Future for Children is gebaseerd op de principes van ownership, samenwerking, transparantie en duurzaamheid.

Ownership

Onze projecten sluiten aan op ontwikkelingsbehoeften van het dorp. Ze zijn via onze partner DECASA ingebed in de dorpsstructuur, die uit wijkraden, een jongerenraad en een ouderenraad bestaat. De projecteigenaar is onze partner, de organisatie DECASA. De organisatie voor de ontwikkeling van de regio Casamance (*Développement de la région de la Casamance*) is begin 2018 opgericht om een structurele bijdrage te leveren aan de sociaal-economische ontwikkeling van de Casamance. De aanleiding voor de oprichting was dat veel (zowel gesponsorde, als niet gesponsorde) projecten niet goed worden gecoördineerd en gevolgd, waardoor ze na een aantal jaren instorten of zich in verwaarloosde staat bevinden. Ook werd vastgesteld dat er een gebrek aan kennis is om projecten te managen en te beheren.

DECASA wil een coördinerende rol vervullen om projecten onderling af te stemmen en met elkaar in verbinding te brengen. Het werkgebied zal zich over de jaren heen vanuit de gemeente Kafountine (waarvan het dorp Abéné een onderdeel uitmaakt) naar de hele regio Casamance uitspreiden. De ambitie is om zich over een aantal jaren zo ontwikkeld te hebben dat de organisatie in aanmerking komt voor het statuut van NGO.

- *DECASA zal als partner de projecten van Stichting Bright Future for Children ter plaatse managen. Om het partnerschap te formaliseren is een partnerschapsovereenkomst opgesteld. Daarin zijn wederzijdse verplichtingen opgenomen, die de samenwerking funderen en een juridische basis verschaffen. DECASA benoemt voor de realisatie van elk project een projectmanager, die zich zowel ten opzichte van DECASA als Stichting Bright Future for Children dient te verantwoorden.*
- *Omdat we geen afhankelijk willen creëren, maar lokaal eigenaarschap en ondernemerschap willen bevorderen ondersteunen we (behoudens het schoolmeerjarenproject) andere (sociaaleconomische) projecten in principe alleen gedurende het 1e jaar met een startsubsidie. Het is de bedoeling dat de projecten zichzelf daarna kunnen bedruipen en doorontwikkelen.*

Samenwerking

We willen samenwerken met andere ontwikkelingsorganisaties die in de regio actief zijn om gezamenlijk het verschil te maken. We hebben vastgesteld dat er vaak sprake is van een gebrek aan goede coördinatie, waardoor langs elkaar heen wordt gewerkt en er geen meerwaarde wordt gerealiseerd. Ook is er vaak een gebrek aan een goede voortgangscontrole en projectopvolging, waardoor initiatieven na een tijd hun kracht verliezen. We willen ook aansluiten bij reeds gerealiseerde projecten zodat de onderling verbonden projecten elkaar kunnen versterken.

- *Voor de 1^e fase van het schoolproject SAAMA DEDA zijn we een samenwerking aangegaan met de vereniging **Bolo diem Kanam** uit Zwitserland. De stichting wil kinderen tot ongeveer 16 jaar goed op hun toekomst voorbereiden.*
- *We maken gebruik van de expertise van onze partner voor wat betreft de vaststelling van de lokale ontwikkelingsbehoeften en de interventiestrategieën om hier op een structurele wijze aan tegemoet te komen.*

Transparantie

We vinden het van belang om alle belangstellenden, donateurs en co-financiers te informeren over wat er precies met het ingezamelde geld is gebeurd. We streven er naar dat minstens 95% van het ingezamelde geld rechtstreeks voor de projectrealisatie wordt gebruikt. We willen in onze nieuwsbrief en periodiek op onze website inzicht geven in de hoogte van het ingezamelde bedrag en de besteding hiervan.

- *Van alle projecten wordt een (fasegewijs) een inhoudelijke en financiële eindverantwoording gemaakt. Daarin worden de resultaten beoordeeld en de werkelijke uitgaven afgezet tegen de voor aanvang opgemaakte kostenramingen. Alle uitgaven worden gecontroleerd aan de hand van facturen en betalingsbewijzen.*
- *De informatievoorziening aan alle betrokkenen over het project wordt in het projectland door de projectpartner verzorgd. Voorafgaand aan de start van een project(fase) wordt voor de begunstigden een vergadering belegd waarin ze worden geïnformeerd over de plannen en de kosten die hiervoor gemaakt moeten worden. Tussendoor vinden periodieke controles plaats en aan het eind wordt het project met de betrokkenen geëvalueerd.*
- *De informatievoorziening in Nederland wordt door de secretaris van Stichting Bright Future for Children verzorgd: via een periodieke nieuwsbrief en eindverantwoordingen en jaarverslagen op de website.*

Duurzaamheid

We vinden het 'van belang dat de continuïteit van de projecten is gewaarborgd.

- *De lagere school is erkend door de overheid, waardoor deze is opgenomen in het staatstoezicht op het primaire onderwijs. De overheid betaalt de salarissen van het personeel en wijst elk jaar een (bescheiden) werkingsbudget toe.*
- *Bij sponsoring van studenten gaan we in principe een sponsorovereenkomst aan voor de looptijd van de opleiding van de betreffende studenten.*
- *Bij tuinbouwprojecten worden de tuinders on the job gecoacht door gediplomeerde tuinders. De begunstigden geven maandelijks een kleine bijdrage af voor de verenigingskas. Hiermee worden later verdere investeringen (materialen, zaden) bekostigd.*
- *Bij de economische projecten worden de belanghebbenden door de voorzitter van DECASA gecoacht.*

4. Deskundigheid en handelingsbevoegdheid bestuur en beloningsbeleid

| | Naam | Functie | Aandachtsgebied | Deskundigheid |
|----|----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | John van Heel | Voorzitter | <ul style="list-style-type: none"> - Voorlichting - Fondsenwerving bedrijven en particulieren - Website - Contacten projectpartner - Bewaking statuten, missie, visie, doelstellingen | Ervaringsdeskundigheid Ondernemer (Sport) Management en Opleidingen |
| 2. | Guido Annaert | Secretaris | <ul style="list-style-type: none"> - Secretariaat - PR (nieuwsbrief) - Projectmanagement - Fondsenwerving - Contacten projectpartner | Ervaringsdeskundigheid Projectmanagement Kwaliteitsmanagement Fondsenwerving Voorheen secretaris Stichting Bantan Woro |
| 3. | Hans Gertsen | Penningmeester | <ul style="list-style-type: none"> - Financiële verslaglegging - Financiële verantwoording - Promotie project - Fondsenwerving particulieren | Ervaringsdeskundigheid Geschreven pers Financieel beheer |
| 4. | Tim van Heel | Algemeen bestuurslid | <ul style="list-style-type: none"> - Promotie - Fondsenwerving scholen - Interne controle | Ervaringsdeskundigheid |
| 5. | Peter van Tuel | Algemeen bestuurslid | <ul style="list-style-type: none"> - Promotie - Interne controle - Fondsenwerving bedrijven | Ervaringsdeskundigheid Projectmanagement Financieel beheer |

Financiële handelingsbevoegdheid

Door de samenstelling van het bestuur is gewaarborgd dat één van de bestuursleden niet over het vermogen van de stichting kan beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. De voorzitter en penningmeester zijn bevoegd om bankverrichtingen te doen. Uitgaven moeten in lijn zijn met de doelstellingen. Ze vinden plaats op basis van de besluiten die door het bestuur worden genomen of indien noodzakelijk tussentijds met de instemming van minstens 1 ander bestuurslid. Tussentijds uitgaven worden in de eerstvolgende bestuursvergadering onderbouwd.

Beloningsbeleid bestuur

De bestuurders ontvangen *geen* beloning voor de werkzaamheden die ze voor de stichting verrichten. De bestuurders zien af van onkostenvergoedingen en vacatiegelden.

5. Vrijwilligersbeleid en -vergoeding

Zonder de hulp van vrijwilligers zou het niet mogelijk zijn om onze doelen te realiseren. We hebben voor het vinden van vrijwilligers het voordeel dat het dorp Abéné bij veel mensen in Nederland bekend is. Er verblijven ook relatief veel Senegalezen, die van het dorp of van de omgeving afkomstig zijn, in Nederland.

Vrijwilligers, die een eigen fondsenwervende actie willen opzetten worden door stichting Bright Future for Children ondersteund met informatie- en fotomateriaal. We zijn bij hun activiteiten desgewenst aanwezig. Omdat we alle opbrengsten uit fondsenwerving aan de bekostiging van onze projecten besteden, geven we *geen* vrijwilligersvergoeding. In uitzonderlijke gevallen kunnen reiskosten worden gedeclareerd als de reis op verzoek van Stichting Bright Future for Children werd gemaakt.

6. Opheffing stichting

Het bestuur heeft besloten om de werkzaamheden van de stichting in 2024 af te bouwen en na de realisatie van het tuinbouwproject van de Karoninke gemeenschap in 2025 de stichting op te heffen. Het doel bij aanvang was om een 2e lagere school te ontwikkelen. In werkelijk is in de loop van de tijd veel meer gerealiseerd. (zie bijlage 3 'Gerealiseerde projecten en activiteiten').

7. Tuinbouwproject Karoninke gemeenschap

In 2024 - 2025 ondersteunen we, ter afronding van de werkzaamheden van de stichting, een tuinbouwproject van de Karoninke gemeenschap van Abéné. Het project wordt uitgevoerd door DECASA ten behoeve van de vereniging Ussiyooola. Dit is een tuinbouworganisatie van de Rooms-katholieke gemeenschap van Abéné, die uit ongeveer 150 actieve mannen en vrouwen bestaat. De vereniging beschikt over een terrein van 2ha.


De vereniging wil zich ontwikkelen tot een winstgevend biologisch tuinbouwbedrijf, dat zich door een goede prijs/kwaliteitsverhouding onderscheidt. Op langere termijn wil men groente- en fruitteelt combineren. Fruitbomen bieden bescherming (wind, felle zon) aan de planten ertussen en leveren veel (citrus)vruchten op voor de export. De vereniging die financiële onafhankelijkheid nastreeft, wil ook jongeren, die van de vereniging deel uitmaken, de kans geven om hun competenties te ontwikkelen, zodat ze in staat zijn om lokale producten in de subregio en op landelijk niveau te verkopen.

De projectdoelen zijn: (1) compost produceren (2) biologische groenten telen (3) de kwantiteit en kwaliteit van de groenteopbrengst verhogen (4) de tuinbouwactiviteiten winstgevend maken (5) het inkomensniveau van de leden verhogen.

8. Projectorganisatie en beheer projecten.

Voor de realisatie van onze projecten is de volgende projectorganisatie opgezet.

Actoren



1. Stichting Bright Future for Children en association DECASA hebben besloten om de vereniging Ussiyooola te ondersteunen bij de verhoging van hun tuinopbrengsten;
2. Stichting Bright Future for Children werft fondsen en verantwoordt zich over de besteding ervan.
3. DECASA heeft dhr. M. Diassy aangesteld als projectcoördinator.

4. De projectcoördinator

- voert overleg met de vereniging Ussiyoalaa, stuurt de 2 gediplomeerde tuinders aan, die de tuinierende vrouwen begeleiden en voorziet de vrouwen van werkmaterialen en zaden.
- ziet toe op de deugdelijke uitvoering van het project, organiseert daartoe voortgangsevaluaties en verantwoordt zich over het resultaat aan DECASA (waar hij lid van is).

5. De voorzitter van DECASA informeert de secretaris van Stichting Bright Future for Children en de dorpschef, dhr. Amadou Diabang over het project, het verloop ervan en de (tussentijdse) resultaten.

6. Het overleg met de betrokkenen heeft het karakter van

- een gebruikersoverleg waarin vraag (behoefte) en aanbod (project) op elkaar worden afgestemd en werkafspraken worden gemaakt. Alle betrokkenen kunnen hun mening geven en aanvullende voorstellen doen. Deze worden eventueel in het projectplan verwerkt
- Controlerende voortgangsevaluaties en eindevaluaties

Projectbezoek en controle van het project en de projectpartner.

Stichting Bright Future for Children bezoekt ten minste 2 maal in de periode van december t/m maart het project. Tijdens deze bezoeken worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Evaluatie partnerschapsovereenkomst;
- Fysieke controle en fotografie van projectvoortgang;
- Financiële controle met behulp van onderliggende facturen en betalingsbewijzen;
- Planning nog te realiseren projectactiviteiten;
- Voorbereiden van inhoudelijke en financiële verantwoording aan donateurs en medefinanciers in Nederland en aan de dorpsraad en inwoners van Abéné;

DECASA heeft er zich toe verbonden dat alle projecten binnen de vastgestelde begroting worden gerealiseerd. De projectcoördinatoren kunnen alle operationele beslissingen nemen zolang ze binnen de gestelde financiële kaders blijven. Bij alle beslissingen geldt dat het eindtotaal van de begroting niet mag worden overschreden. Begrotingsposten kunnen lager of hoger uitvallen, maar mogen tezamen nooit hoger zijn dan het vastgestelde eindtotaal.

Verantwoordelijkheidsverdeling

De verantwoordelijkheidsverdeling tussen beide partnerorganisaties is als volgt.

DECASA (projectcoördinator)

- Lokaal projectmanagement;
- Plannen, aansturen en controleren van de projectactiviteiten;
- Aansturen van de gediplomeerde tuinders, die de vrouwen begeleiden;
- Doen van betalingen en bankverrichtingen;
- Verantwoorden van resultaten en uitgaven aan de hand van facturen en betalingsbewijzen;
- Opleveren van gerealiseerde resultaten;
- In Abéné alle betrokkenen informeren over de voortgang en resultaten van het project.

STICHTING BRIGHT FUTURE FOR CHILDREN

- Fondsen en giften werven;
- Op basis van verwachte inkomsten, opmaken van een planning t.b.v. de projectrealisatie;
- Inhoudelijke en financiële controle van het project;
- Inhoudelijk en financiële verantwoording van de projectresultaten;
- In Nederland alle betrokkenen informeren over de voortgang en resultaten van het project.

Bijlage 1 Projectfasering

| Voorfase | januari t/m augustus 2018 | Gerealiseerde resultaten |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Persoonlijke betrokkenheid familie van Heel leidt tot persoonlijk initiatief om zich in te zetten voor een goed toekomstperspectief voor de kinderen in Abéné, Zuid-Senegal. Omdat de lagere school overvol is, is er behoefte een 2^e lagere school in het dorp. • Start 2^e lagere school in hutten van palmladeren in wijk Medina. • 1 klaslokaal gebouwd door andere stichting. • Funding gemaakt voor 2 klaslokalen met opbrengst van inzamelacties van familie van Heel. • Stichting Bright Future for Children opgericht. • Partnerschapsovereenkomst met DECASA, lokale partner. • Overeenkomst met vertegenwoordiger van vereniging Bolo diem kanam uit Zwitserland om 1^e fase van meerjarenproject Saama Deda gezamenlijk te realiseren. |
| 1^e Realisatiefase | september 2018 t/m december 2019 | Gerealiseerde resultaten |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • 3 klaslokalen gebouwd door Senegalese overheid • Constructie 2 klaslokalen • Sponsoring schoolkosten 4 studenten |
| 2^e Realisatiefase | 2020 | Gerealiseerde resultaten |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Constructie 3 klaslokalen (fase 2) • Verscheping en verdeling schoolmeubilair naar behoefte over 3 scholen. • Januari 2020: start project SOBEYA • Vervolg sponsoring schoolkosten 4 studenten |
| 3^e Realisatiefase | 2021 | Gerealiseerde resultaten |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Constructie 3 klaslokalen (fase 3) • Maart 2021: administratieve afronding project SOBEYA • Maart 2021: administratieve afronding fase 2 SAAMA DEDA • Maart 2021: Start pilotfase Plastic recycling project . • Vervolg sponsoring schoolkosten 3 studenten |
| 4e Realisatiefase | 2022 | Gerealiseerde resultaten |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Mei 2022: start Post Covid-19 ondersteuningsproject • Mei 2022: administratieve afronding pilotfase plastic recycling project • November 2022: start 2e fase plastic recycling project • November 2022: Afronding sponsoring 3 studenten |
| 5e Realisatiefase | 2023 | Gerealiseerde resultaten |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Januari 2023: administratieve afronding fase 3 SAAMA DEDA • Januari 2023 - oktober 2024 Constructie multifunctioneel gebouw. Fase 4 SAAMA DEDA • Februari 2023: financiering 50 schoolbankjes. Levering 50% in juli en 50% in oktober 2023 • April 2023 administratieve afronding Post Covid 19 ondersteuningsproject • December 2023: Administratieve afronding fase 4 SAAMA DEDA |
| 6e Realisatiefase | 2024 | Gerealiseerde resultaten |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Januari 2024: Administratieve afronding 2e fase plastic recycling project. • 2024: Voorbereidende grondwerkzaamheden t.b.v. tuinbouwproject Karoninke gemeenschap • December: aanschaf apparatuur en meubilair voor de administratie school |
| 7e Realisatiefase | 2025 | Te realiseren resultaten |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Januari 2025: inauguratie school • Januari 2025 - juli 2025: realisatie tuinbouwproject Karoninke gemeenschap |

Bijlage 2 Financiële meerjarenplanning vanaf 2019 t/m 2025

Voor een goed inzicht in de besteding van de fondsen geven wordt in onderstaande tabel inzicht gegeven in de financiële meerjarenplanning vanaf de start van de stichting in 2019. De groen gearceerde onderdelen zijn gerealiseerd.

| Jaar | Kosten | | Jaarkosten |
|------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 2019 | Afbouw 2 klaslokalen (<i>gerealiseerd</i>) | 11.881 | 19.409 |
| | Verschepping container met schoolmeubilair (<i>gerealiseerd</i>) | 3.120 | |
| | Sponsoring 1e jaar 4 studenten (<i>gerealiseerd</i>) | 4.408 | |
| 2020 | Bouw 3 klaslokalen (<i>gerealiseerd</i>) | 16.986 | 41.834 |
| | Transport schoolmeubilair van Dakar naar Abéné (<i>gerealiseerd</i>) | 10.935 | |
| | Project SOBEYA (<i>gerealiseerd</i>) | 6.963 | |
| | Sponsoring 2e jaar 4 studenten (<i>gerealiseerd</i>) | 6.950 | |
| 2021 | Start bouw laatste 3 klaslokalen | 17.300 | 23.490 |
| | Sponsoring 3e jaar 3 studenten | 2.865 | |
| | Pilotfase Plastic recycling project | 3.325 | |
| 2022 | November: Oplevering laatste 3 klaslokalen | 596 | 23.829 |
| | December: Start bouw multifunctioneel gebouw | 7.430 | |
| | November: Start 2 ^e fase plastic recycling project | 9.250 | |
| | Mei: Start Post Covid-19 ondersteuningsproject | 5.997 | |
| | Oktober: ondersteuning DECASA inrichting kantoor | 556 | |
| 2023 | Januari: 2e deel financiering multifunctioneel gebouw | 7.500 | 12.021 |
| | Februari: aanschaf 50 schoolbankjes | 4.193 | |
| | Mei: eindafrekening Post Covid-19 project | 168 | |
| | Oktober: eindafrekening 2 ^e fase plastic recycling project | 160 | |
| 2024 | Tuinbouwproject gie Ussiyoolaa | 8.854 | 14.390 |
| | Aanschaf apparatuur en meubilair administratie school | 3.042 | |
| | Oplevering multifunctioneel gebouw school en eindafrekening | 1.130 | |
| | Financiering inauguratie school | 1.364 | |
| 2025 | Eindevaluatie en eindafrekening tuinbouwproject gie Ussiyoolaa | ? | |
| | Totaal kosten | | 134.973 |

Financiering

Voor de dekking van de kosten worden fondsen geworven onder particulieren, bedrijven, scholen, vermogensfondsen en caritatieve organisaties en worden voorlichtingsbijeenkomsten en activiteiten georganiseerd om het project te promoten. Ook zoeken we samenwerking / afstemming met andere stichtingen.

De totale projectkosten van het project Saama Deda zijn uit oogpunt van beheersing door de gefaseerde projectrealisatie over 4 uitvoeringsjaren gespreid. Voor elke fase wordt een apart projectplan opgesteld. De inhoud en financiering hiervan zijn daarbij afhankelijk van wat in een vorige fase werd gerealiseerd.

Bijlage 3 Gerealiseerde activiteiten en projecten

1. Verschepping gedoneerd schoolmeubilair

Eind december 2019 hebben we het schoolmeubilair dat we van Curio Breda, Vrije School Eindhoven en Wonen Limburg ontvingen naar Dakar verscheept en van daar met een vrachtwagen naar Abéné gebracht. Daar zorgde onze partner DECASA voor de verdeling over de scholen. Het meeste meubilair was bestemd voor de lagere school (Abéné2), die we in de wijk Medina van Abéné aan het ontwikkelen zijn.

2. Project ‘Sponsor een student’

We hebben van vier studenten gedurende drie jaar de schoolkosten van hun hogere beroepsopleiding gesponsord.

3. Schoolproject SAAMA DEDA

Dit project omvat de bouw en materiële uitrusting van klaslokalen en een administratief gebouw voor een 2e lagere school in Abéné. Omwille van de omvang werd het project over meerdere jaren gespreid. Het wordt onder de noemer “SAAMA DEDA” uitgevoerd. Dit betekent in de lokale taal, het Mandinka “De toekomst maak je zelf”. Dit leidmotief sluit aan op de visie van zowel Stichting Bright Future als DECASA, haar lokale partner. (zie hoofdstuk 3 Visie op ontwikkelingssamenwerking).

Het meerjarenproject is in 2024 afgerond met de bouw en uitrusting van een multifunctioneel gebouw. De inauguratie van de school vond plaats op 25 januari 2025.

4. Tuinbouwproject SOBEYA

In 2020 ondersteunden we het tuinbouwproject van de vrouwenvereniging Sobeya met een startsubsidie voor het 1e jaar. De vrouwen hadden al de beschikking over een terrein van 1,5 hectare waar ze allerlei soorten groenten, fruit en kruiden verbouwen, deels voor eigen gebruik en deels voor verkoop op de markt. Maar door gebrek aan kennis, materiaal en goede zaden waren de opbrengsten nog bescheiden.

Het doel was om de productie te verhogen en de zelfstandigheid en vaardigheden van de vrouwen door training on the job te verhogen. Het project kwam ten goede aan 100 tuinierende vrouwen van de vrouwenvereniging Sobeya en indirect een groep van ongeveer 60 vrouwen die op de plaatselijke markt staan. Zij konden profiteren van een groter aanbod van kwalitatief goede groenten tegen een lagere prijs omdat ze die niet meer van ver weg hoeven te halen. Indirect profiteerden ook de kinderen van het dorp, omdat ze gevarieerdere en rijkere maaltijden kregen en doordat hun moeders over meer inkomsten konden beschikken voor de schoolkosten van hun kinderen.

5. Pilotfase plastic recycling project

Om milieuvervuiling tegen te gaan en het dorp aantrekkelijker te maken heeft de vereniging DECASA van Abéné besloten om in het dorp een plastic recycling systeem en een daarop toegesneden bewustmakingsprogramma te realiseren. Stichting Bright Future for Children ondersteunde dit project omdat het ten goede komt aan de leefomstandigheden en de gezondheidstoestand van alle inwoners en de kinderen in het bijzonder.

Inmiddels is de 1e (pilot)fase in 2021 - 2022 gerealiseerd. In deze fase lag de nadruk op de bevordering van het milieubewustzijn van kinderen en volwassenen en op het tot stand brengen van een systeem voor de inzameling van plastic afval om hiervan bouwmaterialen (plavuizen) te maken en deze te vercommercialiseren.

6. 2e fase plastic recycling project

De 2e fase ging van start in november 2022 en liep door tot eind 2023. Om de plasticinzameling te intensiveren en naar andere dorpen uit te breiden en de productie van plavuizen te verhogen werden 100 extra afvalcontainers, een extra driewielmotorfiets (taftaf), diverse werkmaterialen en beschermings-middelen aangeschaft. Maar diverse omstandigheden en gebeurtenissen maakten dat de toekomst van de plastic-recycling eind december nogal onzeker was geworden.

Ontwikkelingen tot regenseizoen 2023

Tot het regenseizoen ontwikkelde het project zich volgens planning. De vereniging Toumbougho, die het plastic verwerkt werd op 23 april erkend door de kamer van koophandel.

Na de aanschaf van de extra materialen en diverse sensibiliseringsacties werd de productie van de plavuizen weer opgepakt in maart 2023. Tot juli 2023 werden 753 (25m²) plavuizen gemaakt. Hiervan zijn er 630 verkocht. De overige 123 zijn nog in voorraad. Aangezien voor 1m² plavuizen 11 kg plastic nodig is werd 275 kg plastic verwerkt. Bij een verkoopprijs van fcfa 6.000 per m² was de opbrengst van de verkoop van de 630 plavuizen (= 21 m²) fcfa 126.000 of € 192. Deze inkomsten hebben de medewerkers gebruikt om voor hun gezin te zorgen.

Ontwikkelingen vanaf regenseizoen 2023

Begin augustus werd de plasticinzameling stilgelegd omdat de maskers onvoldoende bescherming boden tegen de schadelijke dampen, die bij het smelten van het plastic vrijkomen. Na onderzoek in Nederland kwamen we tot de conclusie dat het niet mogelijk was om betaalbare gezichtsmaskers aan te schaffen. Aanvankelijk was men toch van plan om na het regenseizoen de plasticinzameling weer op te pakken en verder oplossingen te zoeken voor het gezondheidsprobleem. Maar uit toeristisch oogpunt werd besloten dat de stortplaats, waar zich de werkplaats bevindt, opgeruimd moest worden. Uit de inkomsten van de diensten die de taftafs tegen betaling verrichten werd € 130 vrijgemaakt voor de huur van een grondverzetmachine. Bij gebrek aan een andere stortplaats werd de plasticinzameling opgeschort.

Ondertussen was in de buurt nog een andere groep begonnen met de recyclage van plastic. Omdat ze gedurende 3 jaar door een Noorse stichting ruimhartig werden gefinancierd konden ze grotere investeringen doen. Daardoor is hun werkplaats professioneler ingericht en kan het plastic veiliger verwerkt worden. We hopen dat beide groepen in de toekomst gaan samenwerken om het plastic probleem gezamenlijk aan te pakken. Om ergens anders een doorstart te kunnen maken werd de dorpschef verzocht om voor de inzameling en verwerking van plastic een ander terrein toe te wijzen.

7. Post Covid-19 ondersteuningsproject

Door de Covid 19 maatregelen kwam het dagelijkse leven in Abéné tot stilstand en namen de meeste economische activiteiten duizelingwekkend af. Er was sprake van een sterke omzetsdaling doordat de klantenkring kleiner werd en er geen toeristen meer kwamen. Door de

ontstane situatie konden de betrokkenen geen geld opzij leggen om te herinvesteren, waardoor hun activiteiten dreigen weg te kwijnen.

Om te voorkomen dat ze volledig zouden wegvallen selecteerde DECASA een aantal groepen , die voorheen kansrijke economische activiteiten ontplooiden, die banen en inkomsten opleverden. Deze vier groepen ondersteunden we gedurende 1 jaar met een fonds opdat ze hun activiteiten weer zouden kunnen oppakken en zich gedurende een jaar zo zouden kunnen ontwikkelen dat ze zichzelf daarna, zonder hulp van buitenaf, in stand kunnen houden.

- De groep Allah Tintu (60 vrouwen) maakt groenten en fruit in voor tijdens perioden dat er weinig groenten en fruit zijn en van fruit worden stroop, jam en vruchtensappen gemaakt. De groep ontving € 1.357 voor de aanschaf van grondstoffen, verpakkingsmateriaal en een koelkast.
- De groep Touma Diatta (25 vrouwen) maakt uiteenlopende producten zoals biologische bouillon, javel, parfum, koffie en forza. Forza is rijk aan ijzer. Het wordt In Senegal vaak gebruikt bij het ontbijt. De groep is bezig om een gebouwtje als werkruimte in te richten. Samen met de vrouwengroep Allah Tintu openden ze een winkeltje. De groep ontving € 1.711 voor de aanschaf van grondstoffen, verpakkingsmateriaal en een snijmachine en een mengmachine.
- De groep Bara Muso (45 vrouwen) houdt zich aan de zee bezig met de productie en verkoop van gedroogde vis. Ze ontvingen € 771 voor de aanschaf van zout, bassins, messen, bijlen en schuttingen om de werkplek af te zetten.
- Drie jonge ondernemers zijn ondersteund om kippenkwekerij op te zetten. Ze ontvingen € 2.166 voor de aanschaf van voederbakken, kippenvoer, ééndagskuikens, veterinaire producten en waterbakken.

Van alle afgeronde projecten wordt een eindverantwoording gepubliceerd op onze website: www.brightfutureforchildren.nl